

4.12.2012



Arbeiter lösen in Schutzkleidung behutsam die Fassadenplatten vom Hallenbadgebäude. • Foto: Rohdenburg

# Der Abbruch beginnt

## Hallenbadgebäude wird seit gestern Schritt für Schritt demontiert

**WILDESHAUSEN** • Seit gestern ist deutlich zu sehen, dass die Stunden des Wildeshauser Hallenbadgebäudes gezählt sind. Die Abbrucharbeiten haben begonnen. In einem ersten Schritt wird nun das Asbest entsorgt.

„Wir müssen erst einmal das kontaminierte Material abbauen“, erklärte gestern Karsten Scheele, Chef des Wildeshauser Abbruchunternehmens, das bis Februar dafür sorgen will, dass beim Hallenbad kein Stein mehr auf dem anderen stehen bleibt. Aktuell sind vier Angestellte mit Schutzkleidung damit beschäftigt, die Asbestplatten von der Fassade abzumontieren.

„Für die Schadstoffentsorgung benötigen wir etwa zehn Tage“, so Scheele. Er rechnet mit etwa 30 Tonnen problematischer Abfäll-



Zurzeit darf der Bereich nur mit Schutzkleidung betreten werden.

le, zu denen auch Dichtungsmasse und Dachpappe gehören. Danach kann die Firma mit schwererem Geschütz loslegen und beginnen, die Mauern einzureißen. Zunächst muss allerdings das Hallenbad vom Heizungsraum und dem

Technikraum fürs Freibad getrennt werden. Dazu werden die Gebäude mit einer großen Betonsäge mit Diamantblatt zerschnitten, um dann das Hallenbad problemlos abreißen zu können.

Das Bad hat einen umbau-

ten Raum von 14230 und das Nebengebäude einen von 2 090 Kubikmetern. Im Rahmen des Abbruchs kommen 5000 Tonnen Beton und 2000 Tonnen Rotstein zusammen. Für diese Masse müssen die Lastwagen etwa 300 Mal fahren, um das Material abzutransportieren.

Der Fahrplan für den Neubau des Hallenbades steht schon länger. Die Rohbauarbeiten werden das gesamte kommende Jahr beanspruchen. Im gleichen Zeitraum werden Gebäudehülle und Rohinstallation erstellt.

Die raumbildenden Ausbauten sieht der Planer für das erste halbe Jahr in 2014 vor, die Feininstallation erfolgt im dritten Quartal des Jahres 2014, so dass die feierliche Eröffnung voraussichtlich im Spätsommer 2014 realisiert werden kann. • dr